

c+s ingenieure ag, Langenthalstrasse 7, 4950 Huttwil

An alle vom Bau betroffenen  
Grundeigentümer Heiligenland



Huttwil, 28. April 2025

## Sanierung Güterweg und Ersatz Druckwasserleitung Heiligenland, Affoltern i.E. Information Belagseinbau

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorbereitungsarbeiten für den Belagsarbeiten sind am Laufen. Hiermit möchten wir euch gerne das Belagseinbau-Programm mitteilen. Bitte beachten Sie, der Belagseinbau ist witterungsabhängig und kann sich je nach Witterung verschieben.

- **Bis Dienstag, 06.05.2025** Erstellung Feinplanie und Vorbereitungsarbeiten
- **Mittwoch, 07.05.2025** Belagseinbau 1. Etappe (siehe ungefähre Etappierung auf Seite 3)
- **Donnerstag, 08.05.2025** Belagseinbau 2. Etappe (siehe ungefähre Etappierung auf Seite 3)

Bei der Erstellung der Feinplanie kann es zu zwischenzeitlichen Strassensperrungen und Behinderungen kommen. Vorsicht beim Befahren der Planie: Die Kiesschicht darf nicht aufgelockert werden.

Für den Belagseinbau muss der **Durchgangsverkehr** auf den jeweiligen Abschnitten den ganzen Tag **komplett gesperrt** werden. Wir bitten Sie, Ihre benötigten Fahrzeuge während dieser Zeit ausserhalb des Baustellenbereichs zu parkieren.

### Wichtiger Hinweis nach dem Belagseinbau:

Die neu asphaltierte Strasse ist, wenn möglich die ersten zwei Tage nicht mit schweren Maschinen, Traktoren, etc. befahren oder mit Kühen, Pferde oder dergleichen betreten werden (hinterlässt Abdrücke im Belag!). Später ist auch Kuhmist und dergleichen auf dem Belag jeweils sofort zu entfernen, weil dies ansonsten den Belag zerfrisst. Zu Beginn ist der Belag noch sehr empfindlich.

### Hinweis:

Dieses Schreiben geht an die uns bekannten Grundeigentümer. **Wir bitten Sie, allfällige Mieter, Pächter oder anderweitig Betroffene über diese Informationen in Kenntnis zu setzen.**

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihre Mitarbeit. Gerne stehen wir Ihnen bei Anliegen oder Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse  
c+s ingenieure ag



Martin Zurbrugg

20087\_250428\_Information Anstösser\_Belagseinbau.docx

Ungefähre Etappierung Belagseinbau:

- 1. Etappe: **Mittwoch, 07.05.2025**
- 2. Etappe: **Donnerstag, 08.05.2025**

