

[c+s ingenieure ag, Langenthalstrasse 7, 4950 Huttwil](mailto:info@csing.ch)

An alle vom Bau betroffenen
Grundeigentümer und anzuschliessende Liegenschaften



Huttwil, 24. Juni 2024

Abwassererschliessung Schürweid – Lueg, Kaltacker Information Baustart-Verzögerung

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen der Einwohnergemeinde Affoltern i.E. möchten wir Sie gerne über den aktuellen Projektstand und das weitere Vorgehen der geplanten Abwassererschliessung Schürweid – Lueg informieren.

Leider konnte mit den Bauarbeiten nicht wie geplant im Juni 2024 gestartet werden. Zurzeit ist noch das Baubewilligungsverfahren der Swisscom AG hängig. Die Swisscom AG plant in Zusammenhang mit der Abwassererschliessung ebenfalls Leitungen und Schächte im Projektperimeter erstellen zu lassen.

In Absprache mit der Einwohnergemeinde Affoltern i.E. und der Bauunternehmung Gränicher AG ist der Baustart neu für Mitte August 2024 eingeplant. Bis dahin sollte die Baubewilligung für die Swisscom AG vorliegen. Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, werden wir Sie selbstverständlich wieder informieren.

Die direkt betroffenen Grundeigentümer werden, wie angekündigt, vor Baubeginn zu einer separaten Startsituation vor Ort eingeladen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

c+s ingenieure ag

Stefan Glanzmann

20079_240624_Information Grundeigentümer und Anzuschliessende.docx

- Übersichtskarte auf Rückseite

Übersichtskarte Abwassererschliessung Schürweid – Lueg, Kaltacker

